

Tilläggsmodul Enterprise

Enterprise – verktyget som möjliggör att flera personer kan arbeta samtidigt i samma projekt eller dela resurser mellan olika projekt

Enterprise gör det möjligt att överblicka företagets projekt, resurser och resultat. Detta genom att data lagras i en central databas som kan nås i realtid. En stor fördel med Enterprise är att flera användare kan arbeta i samma tidplan samtidigt vilket underlättar samarbetet i projektet. Vid redigering av en arbetsuppgift låses arbetsuppgiften till den användaren men övriga delar av tidplanen är fortfarande tillgänglig för andra

användare. Detta gör att alla användare i ett projekt i realtid ser när delar av projektet håller på att redigeras och uppdateras.

Enterprise gör det också möjligt att se resursbeläggningen över flera olika projekt samtidigt. Olika behörigheter kan även sättas till projekten för olika användare.



Fördelar med Enterprise

- Flera användare kan arbeta med samma projekt samtidigt och omedelbart se alla ändringar som andra användare gör i projektet.
- All data lagras i en central databas. Du kan använda företagets befintliga databasserver eller skapa en ny.
- Det går att bestämma rättigheter för olika användare i olika delar av projekten.
- Alla användare har alltid tillgång till aktuella projektdata.
- Det är lättare att optimera resursutnyttjandet inom företaget genom att låta projekten använda en gemensam resurspool.
- Projektsamordnare och personalansvariga får lätt en överblick över samtliga projekt i företaget.

Tilläggsmodul Enterprise

Exempel på funktioner och möjligheter

Multiprojektledning

Att hålla reda på en portfölj med flera projekt kan fort bli problematiskt och tidsödande när det görs utan överblick. Med Enterprise kan du hantera alla dina projekt effektivt.

- Kontrollera resurser med en delad resurspool.
- Prioritera projekt baserat på kriterier som t ex avkastning på investeringar, kassaflöde och KPI-s.
- Analysera olika scenarier över flera projekt med "what-if analys".

Projektplanering

Möt utmanande deadlines med kraftfull projektledning.

- Planera aktiviteter i alla tidsenheter – från minuter till år.
- Skapa kalendrar för individuella medarbetare, avdelningar eller hela företaget.
- Skapa projektmallar för att påskynda planeringsprocessen och säkra att företagets organisatoriska metoder följs.

Resursplanering

Enterprise ger dig fullständig överblick över alla tillgängliga resurser så att beslut angående prioritering och tilldelning av värdefulla resurser blir lättare och snabbare att göra.

- Förbättra planeringen av personalbehov genom att fördela rätt personer till rätt uppgifter.
- Histogram belyser potentiella resursproblem, vilket gör det möjligt att utvärdera effekten av det framtida arbetet med bemanning, kostnader och intäkter.

Projektplanering – intäkter och kostnader

- Visa projektrelaterade kostnader, intäkter och lönsamhet i realtid.
- Tillsätt personal och materialkostnader till aktiviteter för att beräkna totala projektkostnaden och ange debiterbara priser, inklusive övertid, för personer vars arbete är direkt fakturerbart till kunder.
- Spåra verkliga kontra planerade kostnader/intäkter för att identifiera vilka projekt/kunder/personer som inbringar mest intäkter.

Rapporter till företagsledning

Håll ledningen och alla berörda parter fullt informerad med hjälp av 'Business Intelligence för Powerproject'. Detta kraftfulla analysverktyg gör det möjligt för dig att generera tydliga rapporter på vilken som helst kombination av projektdata för att understödja beslutsfattandet och förbättra kommunikationen. Det ger dig en fullständig överblick över din nuvarande effektivitet så att du kan säkra att din målsättning uppnås och att dina kostnader hanteras på ett effektivt sätt.

Riskbedömning

Bedöm risktagande med Risk Analys för Powerproject, ett verktyg till stöd för beslutsfattande baserat på Monte Carlo- eller Latin Hypercube simuleringar. Riskanalys gör det möjligt att analysera vilka effekter osäkerheter på olika ställen i projekten får på slutresultatet. Man kan enkelt identifiera vilka delar av projekten som har störst risk att påverka tid och kostnader i projekten.