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> PlanCon

Ett mangsidigt planeringsprogram som hanterar tidplanering,
resurser, uppfoljning, kosthadsavstamning, m.m.

12 PlanCon 6.2 - [Planering (Ex2.PRJ)]
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Nar anbudsmatchen ar vunnen bdrjar den verkliga matchen. Det ar nu det avgdrs om kalkylerna ska
halla och tiderna racka till. Det &r mycket som ska samspela, saval egna resurser som
underentreprendrer och leverantérer. Inte bara nar allting flyter utan framfér allt nar det oférutsedda
hander och det galler att fatta kloka beslut om atgarder. PlanCon ar hjalpen du saval behéver i det
viktiga planeringsarbetet.

> Skapar en 6verblick éver hela projektet och ger kontroll éver tid, kassafléde och resurser
> Enkelt att anvanda och anpassa — "Rita” tidplaner eller arbeta med genom att stélla mal,
stdmma av och planera om vid behov. Sjalvklart kan du dven arbeta med resurser, dvs.

arbetare och timmar och pa sa satt kunna se det totala arbetskraftsbehovet i projektet. Om du
har gjort en kalkyl i BidCon s& kan du importera alla aktiviteter.

> Baserat pa byggbranschens naturliga arbetssatt med mojligheten att sjélv &ndra saval
skarmlayouter som innehall pa de fénster du vill arbeta med.

> Rapporter och utskrifter enkelt och proffsigt

For att du sa snabbt som mdgjligt skall f& nytta av PlanCon erbjuder vi klassutbildningar pa ett flertal
orter (se www.consultec.se fér aktuella datum) eller helt féretagsanpassade kurser.

| underhallsavtalet ingar aven fri tiligang till support pa kontorstid samt fria programuppdateringar.

Site Bid > PlanCor

Consultec, Box 709, Lasarettsvdgen 35, SE-931 27 Skellefted, Sweden, tel +46 (0)910-878 00, Fax +46 (0)910-878 29, www.consultec.se




Mallar

For att du s& snabbt som mdjligt skall komma
igang finns det fardiga verksamhetsanpassade
mallar fér Bygg- och Anlaggningsbranschen.

Import mojligheter

For att i sd hog grad som méjligt dra nytta av det
som redan &r gjort har vi dessutom byggt in en
l&nk till vart kalkylprogram BidCon
BYGG/ANLAGGNING. Har du redan gjort en
kalkyl i BidCon kan du féra éver den till PlanCon.
Da har du fatt med alla grunddata och kan direkt
agna dig at sjalva planeringsarbetet.

Resursplanering

Ett planeringssystem kan inte ta éver planeringen.
Daremot ska det gbra det enklare att behalla
Overblicken och ge ett bra beslutsunderlag. |
PlanCon far du t.ex., i 6verskadliga grafer pa
skérmen, besked om hur olika planeringsalternativ
paverkar belaggning och dven materialleveranser.
Vid import fran BidCon kan du f& med dig allt
material till planeringen.

Totalbelaggning

For att fa en 6verblick av hela féretagets resurser
kan du ta in alla pagaende projekt till en
gemensam tidsplan. Med hjélp av denna ser du
snabbt var eventuella atgarder behdver séttas in.

Uppfoljning

Nar det oférutsedda hander ar det viktigt att
snabbt fa grepp om konsekvenserna. | PlanCon
far du direkt i ganttschemat p& skérmen en tydlig
bild av saval originalmal som nulage och eventuell
omplanering.

Kassaflode

Lika viktigt som att styra tiden ar att styra
ekonomin. | PlanCon far du automatiskt en
Overskadlig presentation av projektets kassafléde.

Utskrifter

| PlanCon kan du skriva ut tidplaner, tabeller och
diagram pa valfria skrivare eller plottrar. Med den
flexibla rapportgeneratorn har du dessutom
mojlighet att bade andra befintliga och skapa nya
rapporter.
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Ackumulerad il projettets st Planerad kostnacd 182 465 1 346 919
Ej ackumulerad Planerad kostnad 182 465 1164 454]
Ackumulerad till projeltets st [ Planersd irtakt 1 500 000
Ej ackumulerad Planerad intakt 1 500 000|
Ackumulerad till projektets st |Planerad vinst -182 465 153 081
Ej ackumulerad Planerad vinst =182 465 335 546 -
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